



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER  
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Cayenne, le 26 février 2010

Direction départementale de l'Équipement  
Guyane

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### DEUX A TROIS SEMAINES D'AVANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉPARATION DU PONT DU LARIVOT

D'après les indications communiquées par le groupement d'entreprises en charge des travaux de réparation de la pile 13 du pont du Larivot, **la fin prévisionnelle des travaux est actuellement envisagée durant la troisième semaine de mars 2010 (15 au 21 mars).**

Grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs (maître d'ouvrage, réseau technique du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, entreprises), le chantier est en avance significative par rapport au calendrier prévisionnel, laissant augurer une réouverture du pont à la circulation avec de deux à trois semaines d'avance par rapport à la date contractuelle de fin des travaux, fixée au 3 avril.

L'avancement actuel sur le chantier est le suivant :

- le premier quadripode est complètement opérationnel : le ceinturage du chevêtre a été effectué, mettant ainsi la pile 13 en sécurité;
- le deuxième quadripode est mis en place, le béton coulé dans les pieux et les travaux de carottage dans les pieux démarrent aujourd'hui;
- les poutres qui permettront de transférer la charge de la pile 13 sur les deux quadripodes arriveront en Guyane par bateau mardi 2 mars. Elles seront immédiatement mises en peinture, soudées et mises en place sur les quadripodes;
- la dernière opération consistera alors à vériner le chevêtre sur les poutres, qui reprendront alors l'ensemble de la charge de l'ouvrage de part et d'autre de la pile 13 (environ 1000 tonnes) en appui sur les quadripodes.

Parallèlement, la direction départementale de l'équipement mettra en oeuvre tous les dispositifs de signalisation nécessaires (panneaux, marquage au sol) avant la remise en service de l'ouvrage.