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 A – PRESENTATION DU DEPÔTS DE 

DDC  
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SITUATION ADMINISTRATIVE :  
 
 Soumis à la réglementation des Installations Classées pour la protection 
de l’Environnement (ICPE) 
 Mise en exploitation du dépôt pétrolier autorisée par l’arrêté préfectoral 
n°592 1D/2B/D11 du 12 mars 1982 et complétée par l’arrêté préfectoral 
n°651 1D/4B/ENV du 27 avril 1990 
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INSTALLATIONS DU SITE :  
  Un appontement pour le déchargement des 
produits pétroliers 

 
 8 réservoirs de stockage de produits, 
 
2 sphères aériennes de butane, 

 
 Un poste de chargement de camions 
citernes (PCC) comprenant 3 îlots, 

 
 Un poste de chargement de butane vrac, 

 
 Une Unité de Récupération des Vapeurs 
(URV), 

 
 Un hall d’emplissage des bouteilles de GPL 
12.5 kg / 35 kg et une plate-forme de stockage 
des bouteilles, 
 



 

 B – BILAN DU SYSTÈME DE 

GESTION DE LA SECURITE 
 



A. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE 

  

0 feu et 1 fuite en 2016 

 

 1 fuite: 

Débordement de gazole lors de chargement au PCC de DDC 

(~173L collectés et envoyés aux eaux huileuses). 

 - Réparation de la sonde anti débordement 

 - Contrôle des sondes anti-débordement de tous les camions 

 

 Revue de Direction SGS réalisée le 10 Mars 2016. 
 

 Lancement des études de dangers des canalisations du 

dépôt de DDC prévu pour 2017. 
 

Mise à jour de l’EDD du dépôt pour 2017. 



A. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE 

PLAN DE MODERNISATION 

Intégration du plan de modernisation des installations dans les plans d’inspection 
conformément à l’arrêté du 04 octobre 2010 et aux guides techniques associés. 
 
Prise en compte et respect des échéances réglementaires pour les items définis 
dans le plan de modernisation: 

Fait En cours 

-Réservoirs de stockage (basée sur la 
criticité, chaque réservoir a son plan 
d’inspection)  
 
Du 6 au 10/03/2017: 
-Rack inter–unités  
-Capacités/tuyauteries 
-Caniveaux/Fosses humides béton 
-Cuvettes/ massifs de réservoirs 

-Mesures de Maîtrise de Risques 
Instrumentées (MMRI): 

Mise en place des MMRI à 
100%. 
 
Réalisation de la 
documentation des MMRI selon la 
DT 93=> 1ère phase de mission du 
5 au 21 Avril 2017. 



 

C - PPAM 2016-2019 
 





C- PPAM 2016-2019 
POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS 



 

D - ACTIONS RÉALISÉES POUR LA 

PRÉVENTION DES RISQUES 

MAJEURS 
 



D- ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES 
RISQUES MAJEURS 

Conforter nos équipements de confinement au droit de nos zones 
sensibles 

• Installation faite en Mars 2017. 

 

MMR Complémentaires suite à l’EDD de 2010 

• 100% des Moyens de Maitrise de risque ont été mises en place. 

Soit plus de 4 Millions d’euros investis pour la sécurité des 
installation. 

 

La mise à jour de l’Etude de dangers: marché en cours d’attribution. 
 

La mise à jour des Etudes de danger des canalisations: marché en cours 
d’attribution 

 

Le PPRT de DDC a été approuvé le 23 novembre 2016 



 

E - PROGRAMME PREVISIONNEL 

DE REDUCTION DES RISQUES 
 



 E- PROGRAMME PREVISIONNEL DE REDUCTION DES 
RISQUES 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en conformité des 
réseaux de collecte et de 
traitement des effluents  

EH 
-Avant-projet 
sommaire - Etudes de 
détail 
- Marché de travaux 
passé 

Travaux - - - 

ESP 
Avant-projet sommaire  

Etudes  

Etudes + 
mesures 

compensat
oires 

Travaux Travaux 

DCI: Amélioration du 
réseau  incendie ( Art 43 
04/10/10)  

Mise à jour du POI + 
Etudes 

Consultation 
+Travaux 

 Travaux - - 

Sécurité 



 E- PROGRAMME PREVISIONNEL DE REDUCTION DES 
RISQUES 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en conformité des 
clôtures 2017/2018  
( estimé à ~250 000€) 

Etudes  + Mise en 
conformité de la 
zone « Stockage 

produits chimiques » 

Avant-projet 
sommaire en cours 

Consultation 
travaux + 
Travaux 

Travaux - 

Vidéo surveillance   
(estimé à ~550 000€) 

Etudes 

- Fin des Etudes de 
détail 
- Consultation 
pour réalisation 

Travaux - - 

Sûreté 



E - PROGRAMME PREVISIONNEL DE REDUCTION DES 
RISQUES 

En 2016,  pour la Guyane, les principaux investissements liés à la 
sécurité et à l’environnement s’élèvent à 866 K€  

Mise en conformité des réseaux de collecte et de traitement des effluents  
 

-Une lettre d’engagement a été envoyée au Préfet ainsi qu’à la 

DEAL (Révision du planning). 

-Dans l’attente des travaux, des mesures compensatoires seront 

mises en place. 

-Projet estimé à 3 700 K€ 



 

F – GESTION DES SITUATIONS 

D’URGENCE 
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LE PLAN D’OPERATION INTERNE  (POI) :  
 

Il définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les 
moyens nécessaires que la SARA doit mettre en œuvre pour protéger le 
personnel, les populations et l'environnement. 
 
La mise à jour du POI du dépôt de DDC a été transmis à la DEAL en 
avril 2017.  

DES ENTRAINEMENTS DU PERSONNEL REGULIERS  : 
 

 Un exercice POI  annuel avec les autorités (préfecture, SDIS, DEAL, 
Gendarmerie, etc.), 
  

L’exercice POI annuel a été réalisé le 13 septembre 2016 sur DDC. 
 
 Un exercice pré-POI mensuel  en interne (2ème mardi du mois). 

 
 Aussi, des exercices aux Plans d’Urgence tels que PLA (Plan de Lutte Anti-
pollution), PSI (Plan de Surveillance et d’Intervention). 

F – GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 
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